

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 2021

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1. Proyecto de manual de procedimientos para la integración de la plataforma del Inventario Nacional del Suelo

Tipo: Propuesta de elaboración de nuevo manual

Objetivo: Establecer los procedimientos que deberán cumplir las áreas administrativas del INSUS que intervienen en la integración del Inventario Nacional del Suelo, para desarrollar una plataforma tecnológica que permita el uso eficiente y transparente de información cartográfica y estadística.

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus al 16 de marzo de 2021
1º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	1 día	27/03/20	27/03/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
Elaboración de los acuerdos realizados en el 1º taller	2 días	30/03/20	31/03/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
2º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	1 día	03/04/20	03/04/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
Elaboración de los acuerdos realizados en el 2º taller	2 días	06/04/20	07/04/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
Redacción del manual	17 días	12/04/21	06/05/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Cambio de fechas
Periodo de envío y recepción de aportaciones, comentarios y observaciones	16 días	07/05/21	28/05/21	Dirección del Inventario Nacional del Suelo	Cambio de fechas
Integración de modificaciones	5 días	31/05/21	04/06/21	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Cambio de fechas
Vo.Bo. de proyecto de manual	5 días	07/06/21	11/06/21	Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos	Cambio de fechas
Envío de proyecto de manual a miembros de COMERI para su revisión	21 días	16/06/21	14/07/21	Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos	Cambio de fechas
Aprobación en COMERI (sesión extraordinaria)	1 día	15/07/21	15/07/21	COMERI	Cambio de fechas

2. Proyecto de manual de procedimientos para el análisis espacial de polígonos susceptibles de regularizar y gestionar

Tipo: Propuesta de elaboración de nuevo manual

Objetivo: Establecer los procedimientos que deberán cumplir las áreas administrativas del INSUS, para generar una opinión técnica que determine la viabilidad técnica de polígonos propuestos para la regularización y gestión del suelo en sus diferentes modalidades.

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus al 16 de marzo de 2021
1º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	1 día	30/03/20	30/03/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
Elaboración de los acuerdos realizados en el 1º taller	2 días	30/03/20	31/03/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
2º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	1 día	07/04/20	07/04/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
Elaboración de los acuerdos realizados en el 2º taller	2 días	08/04/20	09/04/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
Redacción del manual	14 días	10/04/20	24/04/20	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
Periodo de envío y recepción de aportaciones, comentarios y observaciones	16 días	07/05/21	28/05/21	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo y Representaciones	Cambio de fechas
Integración de modificaciones	5 días	31/05/21	04/06/21	Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Cambio de fechas
Vo.Bo. de proyecto de manual	5 días	07/06/21	11/06/21	Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos	Cambio de fechas
Envío de proyecto de manual a miembros de COMERI para su revisión	21 días	16/06/21	14/07/21	Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos	Cambio de fechas
Aprobación en COMERI (sesión extraordinaria)	1 día	15/07/21	15/07/21	COMERI	Cambio de fechas

3. Actualización del manual para la elaboración y validación de cartografía urbana

Tipo: Propuesta de actualización de manual

Objetivo: Actualizar los procedimientos sustantivos para la elaboración y validación de cartografía urbana, de acuerdo con las diferentes vías de regularización para las cuales está facultado del INSUS.

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus al 16 de marzo de 2021
1º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	1 día	31/03/20	31/03/20	Subdirección Técnica	Terminado
2º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	1 día	03/04/20	03/04/20	Subdirección Técnica y Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Terminado
Elaboración de pautas a considerar para la actualización	15 días	19/04/21	06/05/21	Subdirección Técnica y Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	Cambio de fechas
Envío de documentos de trabajo para retroalimentación de unidades administrativas y representaciones regionales	16 días	07/05/21	28/05/21	Subdirección Técnica, Subdirección del Inventario Nacional del Suelo y Representaciones	Cambio de fechas
Periodo de recepción de observaciones y redacción del manual	5 días	31/05/21	04/06/21	Subdirección Técnica, Subdirección del Inventario Nacional del Suelo, Representaciones	Cambio de fechas
Vo.Bo. de proyecto de manual	5 días	07/06/21	11/06/21	Dirección de Regularización y Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos	Cambio de fechas
Envío de proyecto de manual a miembros de COMERI para su revisión	21 días	16/06/21	14/07/21	Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos	Cambio de fechas
Aprobación en COMERI (sesión extraordinaria)	1 día	15/07/21	15/07/21	COMERI	Cambio de fechas

DIRECCION DE REGULARIZACIÓN

1.-Metodología para la elaboración de la corrida de análisis para la determinación de valores para indemnización y contratación

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus al 1ro. de septiembre
Mesa de trabajo para la revisión de la metodología vigente	3 días	15/02/2021	17/02/2021	Subdirección Técnica	Concluido
Elaboración de propuesta de actualización	4 días	18/02/2021	23/02/2021	Subdirección Técnica	Concluido
Envío de proyecto para comentarios a las Direcciones del INSUS y Representaciones Regionales	10 días	24/02/2021	09/03/2021	Direcciones del INSUS, Subdirección Técnica y Representaciones Regionales	Concluido
Elaboración de documento preeliminar	3 días	10/03/2021	12/03/2021	Subdirección Técnica	Concluido
Vo. Bo. De proyecto por el Director de Regularización	3 días	15/03/2021	17/03/2021	Dirección de Regularización	Concluido
Envío de proyecto a miembros de COMERI para su revisión	20 días	18/03/2021	14/04/2021	COMERI	cambio de fecha
Aprobación de COMERI	1 día	15/04/2021	15/04/2021	COMERI	cambio de fecha

2.-Manual de procedimientos para gestión de avalúos para pago de indemnización

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus al 1ro. de septiembre
Mesa de trabajo para la revisión del manual vigente	3 días	15/02/2021	17/02/2021	Subdirección Técnica	Concluido
Elaboración de propuesta de actualización	4 días	18/02/2021	23/02/2021	Subdirección Técnica	Concluido
Envío de proyecto para comentarios a las Direcciones del INSUS y Representaciones Regionales	10 días	24/02/2021	09/03/2021	Direcciones del INSUS, Subdirección Técnica y Representaciones Regionales	Concluido
Elaboración de documento preeliminar	3 días	10/03/2021	12/03/2021	Subdirección Técnica	Concluido
Vo. Bo. De proyecto	3 días	15/03/2021	17/03/2021	Dirección de Regularización	Concluido
Envío de proyecto a miembros de COMERI para su revisión	20 días	18/03/2021	14/04/2021	COMERI	cambio de fecha
Aprobación de COMERI	1 día	15/04/2021	15/04/2021	COMERI	cambio de fecha

3.-Manual de procedimientos para gestión de avalúos para contratación

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus al 1ro. de septiembre
Mesa de trabajo para la revisión del manual vigente	3 días	15/02/2021	17/02/2021	Subdirección Técnica	Concluido
Elaboración de propuesta de actualización	4 días	18/02/2021	23/02/2021	Subdirección Técnica	Concluido

Envío de proyecto para comentarios a las Direcciones del INSUS y Representaciones Regionales	10 días	24/02/2021	09/03/2021	Direcciones del INSUS, Subdirección Técnica y Representaciones Regionales	Concluido
Elaboración de documento preeliminar	3 días	10/03/2021	12/03/2021	Subdirección Técnica	Concluido
Vo. Bo. De proyecto	3 días	15/03/2021	17/03/2021	Dirección de Regularización	Concluido
Envío de proyecto a miembros de COMERI y Unidades Administrativas para su revisión	20 días	18/03/2021	14/04/2021	COMERI	cambio de fecha
Aprobación de COMERI	1 día	15/04/2021	15/04/2021	COMERI	cambio de fecha

4.-Manual de verificación de asentamientos humanos irregulares y suelo libre

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus al 1ro. de septiembre
Mesa de trabajo para la revisión del manual vigente	15 días	24/03/2020	13/04/2021	Subdirección Técnica	concluido
Mesa de trabajo para la revisión del Proyecto	5 días	14/04/2021	20/04/2021	Subdirección Técnica y Departamento de Topografía Procesamiento Cartográfico	concluido
Elaboración de propuesta de actualización	10 días	21/04/2021	04/05/2021	Subdirección Técnica	cambio de fecha
Envío de proyecto para comentarios a las Representaciones Regionales	15 días	05/05/2021	25/05/2021	Subdirección Técnica y Representaciones Regionales	cambio de fecha
Elaboración de documento preeliminar	10 días	26/05/2021	09/06/2021	Subdirección Técnica	cambio de fecha
Vo. Bo. De proyecto del Director de Regularización	5 días	10/06/2021	16/06/2021	Dirección de Regularización	cambio de fecha
Envío de proyecto a miembros de COMERI para su revisión	20 días	17/06/2021	14/17/2021	COMERI	cambio de fecha
Aprobación de COMERI	1 día	15/07/2021	15/07/2021	COMERI	cambio de fecha

5.-Integración de expedientes para expropiación de asentamientos humanos irregulares

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus actual
Mesa de trabajo para la revisión del manual vigente	15 días	24/03/2020	13/04/2021	Subdirección Técnica	concluido
Mesa de trabajo para la revisión del Proyecto	5 días	14/04/2021	20/04/2021	Subdirección Técnica y Departamento de Topografía Procesamiento Cartográfico	concluido
Elaboración de propuesta de actualización	10 días	21/04/2021	04/05/2021	Subdirección Técnica	cambio de fecha
Envío de proyecto para comentarios a las Representaciones Regionales	15 días	05/05/2021	25/05/2021	Subdirección Técnica y Representaciones Regionales	cambio de fecha
Elaboración de documento preeliminar	10 días	26/05/2021	09/06/2021	Subdirección Técnica	cambio de fecha
Vo. Bo. De proyecto del Director de Regularización	5 días	10/06/2021	16/06/2021	Dirección de Regularización	cambio de fecha
Envío de proyecto a miembros de COMERI para su revisión	20 días	17/06/2021	14/07/2021	COMERI	cambio de fecha
Aprobación de COMERI	1 día	15/07/2021	15/07/2021	COMERI	cambio de fecha

6.-Manual para la elaboración de cartografía

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus actual
1º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	15 días	24/03/2020	13/04/2021	Subdirección Técnica	concluido
2º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	5 días	14/04/2021	20/04/2021	Subdirección Técnica y Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	concluido
Elaboración de pautas a considerar para la actualización	10 días	21/04/2021	04/05/2021	Subdirección Técnica y Subdirección del Inventario Nacional del Suelo	concluido
Envío de documentos de trabajo para retroalimentación de representaciones regionales y estatales	15 días	05/05/2021	25/05/2021	Subdirección Técnica, Subdirección del Inventario Nacional del Suelo y Representaciones	Cambio de fechas
Periodo de recepción de observaciones y redacción del manual	10 días	26/05/2021	09/06/2021	Subdirección Técnica, Subdirección del Inventario Nacional del Suelo, Representaciones	Cambio de fechas
Vo.Bo. de proyecto de manual	5 días	10/06/2021	16/06/2021	Dirección de Regularización y Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos	Cambio de fechas

Envío de proyecto de manual a miembros de COMERI para su revisión	20 días	17/06/2021	14/17/2021	Dirección de Regularización y Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos	Cambio de fechas
Aprobación en COMERI (sesión extraordinaria)	1 día	15/07/2021	15/07/2021	COMERI	Cambio de fechas

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUELO

1.- Lineamientos para el Desarrollo de Proyectos de Gestión del Suelo.					
Tipo: Propuesta de elaboración de nuevos Lineamientos					
Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	
1. Análisis del "Modelo de los cinco casos del Reino Unido"	15	16/03/2021	02/04/2021	Subdirección de Proyectos de Gestión de Suelo	
2. Adecuación del documento existente de Lineamientos al "Modelo de los cinco casos del Reino Unido"	27	03/04/2021	30/04/2021	Subdirección de Proyectos de Gestión de Suelo	
3. Mesas de trabajo para la revisión de la propuesta de Lineamientos con otras áreas del INSUS	60	01/05/2021	15/06/2021	Subdirección de Proyectos de Gestión de Suelo	
4. Adecuación del documento propuesto a los comentarios derivados de las mesas de trabajo	30	16/06/2021	30/06/2021	Subdirección de Proyectos de Gestión de Suelo	
Entrega del documento de Lineamientos a COMERI	10	01/07/2021	15/07/2021	Subdirección de Proyectos de Gestión de Suelo	
Aprobación COMERI (sesión extraordinaria)	1			COMERI	

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

1. Proyecto de Manual de Procedimientos de Instrumentos Jurídicos

Tipo: Propuesta de elaboración de nuevo manual

Objetivo: Establecer los procedimientos para la creación de instrumentos jurídicos de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus al 17 de marzo de 2021
1º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	1 día	16/04/21	16/04/21	Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico	En Proceso
Elaboración de los acuerdos realizados en el 1º taller	2 días	19/04/21	20/04/21	Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico	En Proceso
2º taller de trabajo con las áreas administrativas del INSUS	1 día	26/04/21	26/04/21	Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico	En Proceso
Elaboración de los acuerdos realizados en el 2º taller	2 días	29/04/21	30/04/21	Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico	En Proceso
Redacción del manual	10 días	05/05/21	28/05/21	Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico	En Proceso
Periodo de envío y recepción de aportaciones, comentarios y observaciones	5 días	02/06/21	08/06/21	Dirección de Asuntos Jurídicos	En Proceso
Integración de modificaciones	10 días	10/06/21	23/06/21	Subdirección de Normatividad y Apoyo Jurídico	En Proceso
Vo.Bo. de proyecto de manual	1 día	24/06/21	24/06/21	Dirección de Asuntos Jurídicos	En Proceso
Envío de proyecto de manual a miembros de COMERI para su revisión	10 días	25/06/21	14/07/21	Dirección de Asuntos Jurídicos	En Proceso
Aprobación en COMERI (sesión extraordinaria)	1 día	*	*	COMERI	En Proceso

TOTAL DE PROYECTOS DE MANUALES Y LINEAMIENTOS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	3
DIRECCIÓN DEREGULARIZACIÓN	6
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUELO	1
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1
TOTAL	11